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E16 og Vossebanen
20.01.2021

• Prosjektet har no klart forslag til reguleringsplan!
• Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal                    

vedta å legge planen ut på høyring

• Massehandtering – arbeide pågår
• Inkludert utsleppssøknad tunnelstein i sjø 

• Bygging – avhengig av Nasjonal transportplan og løyvingar
• Jobbar for oppstart i 2024

Åpning ?
Byggestart ? Januar 

2021

Status?

Planprogram
Silingsrapport
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Revidert 
planprogram

Godkjent 
planprogram

KMD 
gjennomgår 
grunnlaget

Høring og 
behandling Godkjenning

Framdrift reguleringsplan

20.01.2021

September November Desember – januar Febr - mai

2020 2021

Sannsynleg tidslinje

Juni - august
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Ny høringsrunde i februar og mars



E16 og Vossebanen

Revidert 
planprogram

Godkjent 
planprogram

KMD 
gjennomgår 
grunnlaget

Høring og 
behandling Godkjenning

Framdrift utsleppssøknad sjødeponi - til Statsforvaltaren

20.01.2021

September November Desember – januar Febr - mai

2020 2021

Sannsynleg tidslinje

Juni - august

God-
kjenning
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Reguleringsplan

Møte med SD og KMD



Modellbasert planlegging

20.01.2021
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To traséalternativ på Vaksdal
Vaksdal

20.01.2021

B1 B2
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Alternativ B1 eller B2 på Vaksdal?

20.01.2021

• Marginale skilnader på kostnader og ikkje prissette tema

• B1 vert rangert betre enn B2 utfrå KU-metodikk

• Nokså lik måloppnåing

• Meir krevjande anleggsgjennomføring på Vaksdal for B1

• Vaksdal sitt ønskje må tilleggast vekt



Massehandtering

20.01.2021
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329 bergenske rådhus, eller...        4 Kheops-pyramidar

Tunnelmassar ≈ 11 mill. pam3

x 329

Møte med miljødirektoratet
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Strategi

• Redusere overskot. 
Optimalisering/ kontrakter

• Gjenbruk i tunnelane:                              
≈ 0,8 mill. pam3

• Landdeponi (kortreist):
max. 3 mill. pam3

• Tunnelforbindelse til sjø:        Ca ca.
Ca 7,5 mill. pam3

Ressurspyramide

• Plan A:  Eksterne mottakarar
• Plan B:  Sjøfylling
• Kombinasjon
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Regulere landdeponi, 
tverrslag og midlertidige 
kaianlegg og sjødeponi 
som er regulert

20.01.2021

Landdeponi og sjødeponi:
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Salg/avhending – intensjonsavtalar med eksterne aktørar

20.01.2021

Produktet tunnelstein

Liten realisme i eksport 
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Tunnelforbindelse til sjø
• Midlertidige flytande kaianlegg (Nordsjø- lekter)
• Plan A:  Transportere massane vekk til eksterne mottakarar

Hovedtunnel

Transporttunnerl i anleggsperioden 
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Lektertransport

20.01.2021



E16 og Vossebanen

Takvam

Romslo

Trengereid
Vaksdal

Stanghelle
Helle

Arna

«ASKO»

Osterøy

Vaksdal

Bergen
Fv7

(Samnanger/Hardanger/E134)

Sædalen

Fossmark

• Midlertidig kaianlegg gir og mulighet for sjødeponi (plan B)

• Basert på best mogleg kunnskapsgrunnlag og iverksetjing av avbøtande tiltak

Tunnelforbindelse til sjø  (Anleggstverrslag)

Fv7
(Samnanger/Hardanger/E134)

Langhelle

Langhelleneset

Evt. sjødeponi

Utskiping

20.01.2021
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Langhelleneset
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Langhelleneset



E16 og Vossebanen- 310m

- 100m

Sannsynleg 3,0 mill. am3
Maksimalt 4,2 mill. am3 

illustrasjonen viser maksimal fylling
am3 = volum målt i fylling

Langhelleneset
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Langhelleneset



Fellesprosjektet  og byggetrinn

20.01.2021
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Bindingar <> Kontraktstrategi <> Massehandtering

Takvam

Romslo

Trengereid
Vaksdal

Stanghelle
Helle

Arna

«ASKO»

Osterøy

Vaksdal

Bergen
Fv7

(Samnanger/Hardanger/E134)

Sædalen

Fossmark

To alternativ

Prosjektet
Jernbane, dobbeltspor i 1 tunneltube

E16, 2 tunneltuber (4 felt)

E16, 1 tunneltube (2 felt)
E16, tunnelrampekryss
E16, dagsone

Jernbane, stasjonVeg og bane må byggjast og 
opnast samtidig på grunn av 
felles rømmingssystem i K5

Veg og bane må byggjast og 
opnast samtidig på grunn av 
felles rømmingssystem i K5

Fv7
(Samnanger/Hardanger/E134)

Trengereid

Vaksdal Stanghelle
Arna

Felles rømmingssystem

20.01.2021
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Takvam

Romslo

Trengereid
Vaksdal

Stanghelle
Helle

Arna

«ASKO»

Osterøy

Vaksdal

Bergen
Fv7

(Samnanger/Hardanger/E134)

Sædalen

Fossmark

To alternativ

Fv7
(Samnanger/Hardanger/E134)

Fellesprosjektet
Løysingar, geometri og kostnader er optimalisert samla

20.01.2021



Byggetrinn

Gjennomfører 
nytt kostnads-
overslag innan
1. februar

20.01.2021
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Ønsket tema i innlegget:
 Kort om; 

1) oppdragsgiver sine mål med prosjektet, 
2) forventninger til rådgiver

 Hoveddel som omhandler informasjon om prosjektet. 
o Gjennomgang av linjene fra Arna til Stanghelle – med blikk på de mest 

krevende områdene.
o Viktigste fokusområder for våre 4 disipliner; 

 Bane
 Veg 
 Massedeponi 
 Plan

Kva kjem i NTP?

20.01.2021
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Det er den draumen
me alle ber på
At noko vidunderlig skal skje

At det må skje

At NTP‐tala til Vestland skal opna seg

At entreprenørar skal springa
At berget skal sprengast

At ny E16 skal opna seg
At ny jarnveg skal opna seg

At draumen skal opna seg

At me ei morgenstund skal glida inn 
på ein K5 ‐ vi ikkje har vist um


